



BAUSTELLEN-INFORMATION

BUUS, ZUZGERSTRASSE, HELLIKERSTRASSE UND WABIGENWEG

BAUPHASEN 2-4

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bauarbeiten in der Zuzgerstrasse schreiten voran und der Einbau der Asphalt-Tragschicht in der Bauphase 1 ist Anfangs August 2021 vorgesehen. Im Anschluss daran, werden noch Anpassungs- und Nebenarbeiten ausgeführt und die Zuzgerstrasse bis zur Brunngasse wieder für sämtlichen Verkehr freigegeben. Nachfolgend wird mit dem Werkleitungsbau und den Strasseninstandsetzungsarbeiten in der Bauphase 2 begonnen.

Für die Bauphasen 2 bis 4 werden die Zuzgerstrasse im Abschnitt Brunngasse bis Wabigenweg, die Helliikerstrasse im Innerortsbereich und der Wabigenweg **phasenweise** komplett gesperrt werden. Der grobe terminliche Ablauf ist wie folgt vorgesehen:

2021						2022						
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	
1		2			3			4			Deckbeläge (ca. 1 Wo.)	



Die abgebildete Grobterminplanung gilt als Richtschnur. Aufgrund von unvorhergesehenen Baugrundverhältnissen, Schlechtwetter und dgl. kann es zu Verzögerungen oder bestenfalls zu vorzeitigen Fertigstellungen der jeweiligen Bauphasen kommen.

Bitte beachten Sie die Signalisationen und nehmen Sie bei Fragen oder Unklarheiten Kontakt mit uns auf.

Rückseite
beachten!




Vorgängig der Deckbelagsarbeiten im Frühjahr 2022 werden Sie mit separatem Schreiben über die Termine und Sperrungen informiert.

Freundliche Grüsse

Die Bauherrschaften, Bauleitung und Unternehmungen

Übersichtsplan Zufahrtsmöglichkeiten



Ihre Ansprechpartner

Bauherrschaft Gemeinde	Christian Kaufmann, Gemeinderat	Tel. 079 376 76 85
Bauherrschaft Kanton	Ivano Piaia, Tiefbauamt BL, Kreis 3, Sissach	Tel. 061 552 40 13
Projekt- und Bauleitung	Marco Wüthrich, HWS Ingenieurbüro AG, Sissach	Tel. 061 973 16 64
Tiefbauarbeiten/Baumeister	Jürg Mesmer, Rudolf Wirz AG, Liestal	Tel. 061 921 99 00
Sanitärarbeiten	Pascal Jeker, John Haustechnik AG, Sissach	Tel. 061 971 13 29